

ACTIVIDADES PARA LA CONTRUCCIÓN DEL LOCAL DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE TACNA

N°	ACTIVIDAD	FECHA
01	Elaboración de los Términos de referencia	Del 22 de setiembre al 29 de setiembre
02	Publicación del Términos de Referencia	Del 30 de setiembre al 7 de octubre
03	Presentación de expedientes	Del 01 de octubre al 8 de octubre
04	Evaluación de expedientes	Del 10 de octubre al 14 de octubre
05	Publicación de resultados	17 de octubre
06	Presentación de reclamos	18 de octubre
07	Absolución de reclamos	19 de octubre
08	Adjudicación de la buena pro	20 de octubre
09	Primera piedra	22 de octubre

COMISIÓN RESPONSABLE