

**REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION
DE LOCAL DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE TACNA**

14 DE Octubre del 2022

N°	ACTIVIDADES	FECHAS
1	Publicación del Termino de Referencia y Especificaciones Técnicas	Del 28 de Octubre al 7 Noviembre
2	Presentación de Expedientes	Del 01 de Noviembre al 09 de Noviembre
3	Evaluación de Expedientes	Del 10 de Noviembre al 15 de Noviembre.
4	Publicación de resultados	17 de Noviembre
5	Presentación de reclamos	18 de Noviembre
6	Absolución de reclamos	19 de Noviembre
7	Adjudicación de la Buena Pro	21 de Noviembre
8	Primera Piedra	28 de Noviembre

COMISIÓN RESPONSABLE